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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort

• Sinnvolle Zusammenführung des Bestandes aus dezentraler Lagerung

• Voraussetzung: zumindest Miteigentum der Republik

• Ressourcenmanagement: Personal, Raum, Budget

• Objektmanagement: Aufsicht, Sicherheit, Verwaltung, Leihverkehr, Monitoring

• Ziel: Sicherstellung der Verwahrung und der Bereitstellung für Forschung, 

Vermittlung und Denkmalpflege
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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort

• Vorgeschichte  - dezentrale Lagerung archäologischer Funde aus amtswegigen 

Grabungen im Bundesgebiet seit den 1960er Jahren

• Ab 2000 weitgehende Zusammenführung des Bestandes im Zentraldepot mit den 

Standorten Wien/Arsenal und Mauerbach mit den primären Aufgaben Sichtung, 

Erfassung und Weiterentwicklung der Lagerung.

• 2015 Evaluierung Lagertechnik und Depotbericht, J. Huber, Chr. Blesl, 2016.

• Evaluierung und Konzept Wertfundesammlung, A.-K. Klatz 2018.

• Evaluierung Raumklima und Schädlinge K. Sterflinger, P. Querner 2018, 

Anforderungen Bioarchäologie I. Schuhmeister 2017-2020. 3
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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort

• Projektvorstellung 2019: 23. Österr. Tagung der Restaurator:innen für 

archäologische Bodenfunde in Hallein: M. Yasar, Murat; Anne Kathrin Klatz, C. 

Blesl, Das archäologische Zentraldepot des Bundesdenkmalamtes.

• 2019 und 2020 Vorbereitung: Beratung, Mengengerüst und Pflegekonzepte: 

Yoshida Maruchi und Lars Klemm.

• ZIEL: Nutzung der verwahrten archäologischen Funde und zugehöriger 

Dokumentationen durch Allgemeinheit, Wissenschaft und Behörden.
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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort

• Projektbeginn 2019, BDA Fachdirektion, Abt. für Archäologie und Abt. 

Konservierung und Restaurierung, BDA Verwaltungsdirektion, Abt. für   

Budgetangelegenheiten, Förderung und Controlling.

• Extern: Iron Mountain Austria Archivierung GmbH, Frachtmeister Austria

• 2019-2020 Arbeitsbeginn in Mauerbach Großobjekte Stein, Architektur 

Baukeramik. Kontrolle, Sichten, Ansprache, Bewertung (im Sinne von fachlich 

Auswertung möglich oder unmöglich).
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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort

• 2020-2022 Mauerbach Großes Lager Lorenzstadel (N, W, OÖ) und 

„Postverwaltung“ (OÖ, ST): Gemischtes Archivgut, Umpacken in neue Gebinde mit 

grober Reinigung (Reinigung des Kisteninhaltes mittels Staubsauger, Tücher, Pinsel) 

und Angaben zum Zustand der Funde in drei Stufen (konservatorische 

Sofortmaßnahme notwendig – mittelfristig konservatorische Maßnahme 

notwendig – langfristig konservatorische Maßnahme notwendig - Zurückstellen), 

Nach Möglichkeit unveränderte Übernahme der Beschriftung.

• Konzept zur Evaluierung von Fundkomplexen, Zustandserhebung hinsichtlich 

möglicher Aufarbeitung 2021-2022 (Anna und Fritz Preinfalk, C. Blesl)

• 2020-2023 Auflösung Depots Klagenfurt, Graz, Bregenz und Innsbruck 6
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BDA Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort

• Zentraldepot (Mauerbach + Arsenal) abtransportiert 23600 Boxen / Stellplätze

• Zentraldepot (Wertfunde) noch am Standort alt -2400 Boxen / Stellplätze

• BDA OÖ Linz 600 Boxen / Stellplätze

• BDA Salzburg BLEIBT

• BDA Steiermark Graz 1000 Boxen / Stellplätze

• BDA Tirol Innsbruck 1000 Boxen / Stellplätze

• BDA Vorarlberg Bregenz 130 Boxen / Stellplätze

• GESAMT ca. 1300 m² oder 1650 Normpaletten oder 140 LKW = 26330 Boxen
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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort
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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort
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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort
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Depotprojekt – der Weg zum neuen Depotstandort

• 2023/2024 Transfer Wien-Arsenal

• 2024-2026 Transfer Kartause Mauerbach Wertfundesammlung

„Konservatorisch/restauratorische Herstellung von Transport- und Lagerfähigkeit 

eines am Bundesdenkmalamt aufbewahrten Bestands an archäologischen Funden 

einschließlich unerlässlicher Dekontamination und fachgerechter Reinigung mit 

Berichtlegung“

• Ab 2024 Nachqualifizierung am Standort Markgrafneusiedl
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Depotprojekt – Fundmanagement, Anfragen

• Fundanfragen: Wie gewohnt an die Abteilung für Archäologie des 

Bundesdenkmalamtes

• Fundsichtungen gemeinsam mit Mitarbeiter:innen der Abteilung 

für Archäologie am Depotstandort der Fa. Iron Mountain in 

Markgrafneusiedl, Niederösterreich (Manipulationsraum)

• Lieferungen ins Bundesdenkmalamt, Archäologiezentrum 

Mauerbach

• Lieferungen an wissenschaftliche Institutionen, 

Kultureinrichtungen, ….
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Anfragen zu archäologischen Funden und Dokumentationen

KONTAKT:

• Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie

• Archäologiezentrum Mauerbach (AZM)

Kartause Mauerbach, Kartäuserplatz 2

3001 Mauerbach 

• +43 1 53415 0

• archaeo@bda.gv.at

• www.bda.gv.at

• www.facebook.com/bundesdenkmalamt.osterreich
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